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[bookmark: _GoBack]SSO-lösning (Inloggningstjänst) -  klar och i drift
Vuxna Missbruk parkerat -  tas efter omtaget/tidplan ok – Förseningen anses inte som en avvikelse-– Jenny bör fortsätta att färdigställa materialet trots allt.
Familjehem under test just nu.
Tidplan förskjuten för omtag webb  - ca 3 veckor, delvis teknikrelaterat.
”Våra verksamheter” – förväntningarna diskuterades.  Detta är ingen samlingssida för bolagen/affärsområden. Merparten av beskrivningar ska finnas där verksamheterna finns, inte under våra verksamheter. OM SKL Kommentus är inte samma sak, där presenteras medarbetare, anställningar etc. – Hur det är tänkt visas mer utförligt den 19 dec.
Omtag externa webbplatsen (dragning av Camilla)
Koppling upphandling och ramavtal oklart på webben.
Finns det någon från Kategori som kan stötta Cecilia i arbetet med flödet ur ett upphandlingsperspektiv? – Olle tar detta med sin avdelning.
Fanns åsikter om dubbla möten en tid framöver i projektgruppen. Många av dessa möten kommer inte ske enligt Björn. Prioritering är mer avstämning än fler möten.








