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AFA.3 

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12. 

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

ALLMÄN ORIENTERING 

Kontaktuppgifter 

Byggherre 

Byggherre är den upphandlande myndigheten, se AFA.12. 

Beställare 

Beställare är den upphandlande myndigheten som har avropat från ramavtal 

Fordonshinder 2024. 

Med beställare nedan avses upphandlande myndighet (UM). 

Se vidare Bilaga – Avropsberättigade parter 

Beställarens kontaktperson under anbudstiden 

Kontaktperson under förnyade konkurrensutsättningar på ramavtalet anges av UM i 

avropsförfrågan. 

Utsedda entreprenörer 

UM kan ha befintliga ramavtal som de vill avropa vissa typer av arbeten som behövs 

för att få en komplett utförande. Detta anges i sådant fall av UM i avropsförfrågan. 

Nätägare 

Vid behov anges detta i samband med avropet. 

Orientering om objektet 

Översiktlig information om objektet 
Inköp och leverans av fordonshinder via avrop från ramavtal. Vid de tillfällen UM 

avropar fordonshinder inklusive projektering, installation/montage eller tillhörande 

arbeten gäller dessa administrativa föreskrifter i sin helhet om inte UM anger annat i 

avropsförfrågan. Om avrop inte inkluderar projektering gäller AB 04 som allmänna 

bestämmelser (och därmed AFC-kapitlet). Om avrop inkluderar projektering gäller 

ABT 06 som allmänna bestämmelser (och därmed AFD-kapitlet). 

Objektets läge 

Arbetena kommer att utföras på UMs område, vilket anges närmare i 

avropsförfrågan. 

Förkortningar 

AFS = Arbetsmiljöföreskrifter APD‐
plan = Arbetsplats dispositionsplan 
LOU = Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 
TA‐plan = Trafikanordningsplan 
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UM = Upphandlande myndighet 
Inköpscentralen = Adda Inköpscentral AB 

 

AFA.4 Begreppsförklaringar 

Avropsförfrågan = Vid avrop skickar UM ut en avropsförfrågan där nödvändiga 
uppgifter framgår för att ramavtalsleverantör ska kunna 
inkomma med ett avropssvar. 

Avropssvar = Det svar en ramavtalsleverantör inkommer med på en 
avropsförfrågan. 

Beställare = Avropsberättigade UM 
Ramavtal = Det avtal som ligger till grund för kommande avropade 

kontrakt. 
 

LOU:s begrepp upphandlingsdokument är i dessa administrativa föreskrifter 
synonymt med begreppet förfrågningsunderlag. 
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AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 

Upphandlingsföreskrifterna avseende upphandlingen av ramavtalet anges på annan 
plats i upphandlingsdokumenten. Nedan anges enbart det som är aktuellt vid avrop. 

 

AFB.11 Upphandlingsform 

Generalentreprenad eller delad entreprenad. Anges i avropsförfrågan. 
 

AFB.13 Entreprenadform 

Utförandeentreprenader eller totalentreprenad. Anges i avropsförfrågan. 
 

AFB.14 Ersättningsform 

Ersättningsformen kan utgöras av fast pris eller löpande räkning vilket anges i 
avropsförfrågan. 
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AFC/D ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID 
UTFÖRANDEENTREPRENAD/TOTALENTREPRENAD 

De föreskrifter i upphandlingsdokumenten, utöver dessa administrativa föreskrifter, 
som innebär särregleringar mot AB 04 eller ABT 06 gäller trots att de inte står listade 
under AFC/D.111. 

 

AFC/D.1 Omfattning 

Avropet omfattar entreprenadarbeten vid installation/montage av fordonshinder. 
Arbetena kan omfatta, men inte vara begränsade till följande: 
• Schaktningsarbeten 
• Betongarbeten 
• Elarbeten 
• Återställande arbeten inklusive beläggningsarbeten 
• TA-planer och avstängning 

 
Exakt omfattning av arbetena anges i avropsförfrågan. 

 

AFC/D.11 Kontraktshandlingar 

Anges i bilaga 06 ramavtal. 
 

AFC/D.111 Sammanställning över ändringar i AB 04/ABT 06 eller AB-U 
07/ABT-U 07 

Under följande koder har ändringar av fasta bestämmelser i AB 04/ABT 06 
genomförts: 
• Ändring av kap. 6 § 9 under AFC/D.61 

 

AFC/D.114 Undantagna arbeten 

Vissa arbeten kan komma att utföras av Beställaren eller av Beställaren anlitade 
sidoentreprenörer. Entreprenören är skyldig att utan extra ersättning tåla intrång av 
Beställaren eller sidoentreprenörer för sådana arbeten. Dessa undantagna arbeten 
anges i avropförfrågan. 

AFC/D.12 Arbetsområde 

AFC/D.121 Arbetsområdets gränser 

Arbetsområdets gränser fastställs av Beställaren vid avrop eller i samråd efter avrop. 
 

AFC/D.122 Syn före påbörjande av arbete 

Syn inom arbetsområde och i anslutning till arbetsområde ska, om endera part så 
begär, utföras av Beställaren och Entreprenör gemensamt före påbörjande av 
arbetena. Den part som kallar till syn är skyldig att skriftligt dokumentera iakttagelser 
i protokoll och genom foton. Om särskild syneförrättare ska utses är det den part 
som begär det som står för kostnaden. 

 

AFC/D.13 Förutsättningar 

Om inte annat skriftligen överenskommes med Beställaren ska arbeten utföras i en 
följd inklusive återställning utan avbrott. Arbete på ett arbetsområde får inte 
avbrytas innan färdigställande av samtliga arbeten skett eller efter skriftligt 
godkännande från Beställaren. 
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AFC/D.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten 

Andra arbeten kan förekomma inom arbetsområdet. Beställaren upplyser 
Entreprenören om sådana förhållanden i samband med avrop. Samordningsansvaret 
ligger hos Entreprenören. Särskild ersättning för samordningsansvar utges inte. 

 

Entreprenören är skyldig att utan extra ersättning tåla intrång av Beställaren eller 
sidoentreprenörer. 

 

AFC/D.132 Arbetstider 

Arbete ska utföras på ordinarie arbetstid om annat inte överenskommes med 
Beställaren. Ordinarie arbetstid är vanligtvis helgfri måndag till och med fredag 
mellan klockan 06.00-18.00. 

 
Särskilt bullrande eller andra störande arbeten ska, i samråd med Beställaren, utföras 
utanför ordinarie arbetstid. 

 

AFC/D.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid 
arbetsområdet 

Ordinarie verksamhet kan komma att bedrivas inom eller invid arbetsområdets 
gränser. Entreprenören ska planera och genomföra arbetena på ett sådant sätt att 
pågående verksamhet kan fortgå i största möjliga mån utan onödiga hinder, avbrott 
eller störningar. Entreprenören ska, utan ersättning, tåla eventuella intrång som är 
en följd av pågående verksamhet i sin entreprenad. 

 
Det är av mycket stor vikt för Beställaren att stor hänsyn visas verksamheten samt i 
förekommande fall även allmänheten. 

 

AFC/D.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader 

Befintliga system för VA, fjärrvärme, el, tele och data som ligger inom arbetsområdet 
ska vara i drift om annat inte skriftligen överenskommes med Beställaren. 

 
Entreprenören utför och bekostar eventuella provisorier i samband med 
omläggningar. 

 

AFC/D.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik 

Hela eller delar av arbetsområden kommer under pågående avropade entreprenader 
att beröras av trafik. Trafiken ska utan inskränkningar kunna fortgå förbi och inom 
arbetsområdet på ett trafiksäkert sätt om annat inte skriftligen överenskommes med 
Beställaren. Väghållarens driftcentral, brandkår, polis, lokaltrafik etc. ska informeras 
om trafikstörningar som uppstår i området. 

 
Entreprenören ska upprätta trafikanordningsplaner som ska godkännas av 
Beställaren före arbeten i arbetsområdet påbörjas. Entreprenören står för all 
eventuell trafikanordningsutrustning. 

 

AFC/D.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m 

Beställarens skydds- och säkerhetsföreskrifter gäller. Entreprenören ansvarar för 
ordning och säkerhet inom arbetsområdet, materialupplag, trafikanordningar, 
avstängningar och andra skadeförebyggande åtgärder. Inspektion och underhåll av 
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anordningarna ska ske regelbundet. 
 

Entreprenören är skyldig att i erforderlig omfattning sätta upp tillfälliga staket eller 
skydd runt arbetsområdet för att förebygga olycksfall. 

 

AFC/D.142 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning 
till väg 

Vid arbeten i anslutning till väg ska väghållarens lokala föreskrifter gällande 
säkerhets‐, skydds‐ och ordningsföreskrifter följas. 

 
Entreprenören ska säkerställa att all personal som vistas på arbetsområdet har den 
utbildning som krävs och använder erforderlig skydds- och säkerhetsutrustning i 
enlighet med gällande lagar och föreskrifter. 

 

AFC/D.143 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning 
till spår 

Vid arbeten i anslutning till spår ska spårhållarens lokala föreskrifter gällande 
säkerhets‐, skydds‐ och ordningsföreskrifter följas. 

 
Vid arbeten i anslutning till spår ska Entreprenören säkerställa att all personal som 
vistas på arbetsområdet har den utbildning som krävs och använder erforderlig 
skydds- och säkerhetsutrustning i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. 

 

AFC/D.15 Varor m.m. 

I entreprenadarbetena tillvaratagna massor, material och varor som inte kan 
användas för entreprenadarbetena, tillfaller Entreprenören och bortskaffas av 
Entreprenören på Entreprenörens bekostnad, såvida varorna enligt avrop eller 
överenskommelse inte ska förbli Beställarens egendom. 

AFC/D.151 Varor från entreprenören 

AFC/D.152 Varor eller arbeten från beställaren 

AFC/D.1521 Förbeställda varor eller arbeten 

Beställaren kan ha befintliga ramavtal gällande vissa typer av arbeten. Om arbeten 
som omfattas av sådana ramavtal ingår i avropad entreprenad kan Beställaren 
komma att avropa dessa arbeten av sådan ramavtalsentreprenör och Entreprenören 
ska överta samordningen. 

 

AFC/D.1522 Varor som tillhandahålls 

Beställaren kan komma att tillhandahålla varor som Entreprenören ska använda. 
 

Entreprenören erhåller inte någon särskild ersättning, utöver kostnaden för arbetet, 
för tillhandahållna varor. 

 
Entreprenören och Beställaren ska gemensamt upprätta rutiner för sådant material 
som Beställaren ska tillhandahålla, till exempel rutiner för beställning, uttag, 
leveranser m.m. 
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AFC/D.157 Utbildning och support 

Erforderlig utbildning och support ska ingå i av Entreprenören lämnade priser. 
Utbildningen ska minst ha sådan omfattning att hos Beställaren berörd personal själv 
ska kunna hantera systemet utan behov av Entreprenörens medverkan. 

 

AFC/D.16 Tillstånd m.m. 
 

AFC/D.161 Tillstånd från myndigheter 

Om annat inte anges vid avrop gäller följande. 
 

Entreprenören ombesörjer och bekostar samtliga tillstånd som krävs för 
entreprenadens genomförande. 

 

AFC/D.162 Myndighetsbesiktning 

Beställaren ombesörjer erforderliga besiktningar eller kontroller av utfört arbete som 
föreskrivs i författning eller krävs av myndighet om inte annat föreskrivs vid avropet. 
Entreprenören ska tillhandahålla erforderligt underlag. 

 

AFC/D.163 Överenskommelser m.m 

AFC/D.17 Anmälningar 

AFC/D.171 Anmälningar till myndigheter 

Entreprenören svarar för erforderliga anmälningar till myndigheter om annat inte 
överenskommes med Beställaren. Den part som svarar för anmälning till 
myndigheter ska på begäran lämna erhållna tillstånd/anmälningar till den andra 
parten. 

 

Om Beställaren ska ansvara för några anmälningar till myndigheten ska 
Entreprenören tillhandahålla de handlingar som erfordras i samband med detta. 

 

AFC/D.172 Anmälningar till beställaren 

Följande gäller om annat inte överenskommes mellan parterna. 
 

Entreprenören är skyldig att skriftligen anmäla följande till Beställaren: 

• Sådana förhållanden som anges i AFC/D.23, AFC/D.27 och AFC/D.46 
• Riskfyllda arbeten. Arbetsberedning för dessa arbeten ska delges och godkännas 

av Beställaren. 

• Kontaktuppgifter till Entreprenören. 

• Vid arbete på längre sammanhängande övertid. 

• Oförutsedda händelser som kan vara av betydelse för entreprenadarbetets 
genomförande. 

• Arbetsrelaterade tillbud och olycksfall som inträffar på det gemensamma 
arbetsstället, sedan Entreprenören anmält händelsen till Arbetsmiljöverket. 
Kopia på handlingar från Arbetsmiljöverket ska delges Beställaren. 
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AFC/D.18 Författningar 

AFC/D.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL 

AFC/D.1811 Kontrollplan enligt PBL 

Beställaren upprättar i erforderliga fall kontrollplan enligt PBL. Entreprenören ska 
utföra och dokumentera egenkontroll enligt krav i den av Beställaren upprättade 
kontrollplanen enligt PBL. 

 

Entreprenören ska sammanställa erforderliga protokoll, typgodkännande etc. Vidare 
ska Entreprenören ansvara för att de i kontrollplanen förtecknade och begärda intyg, 
protokoll från egenkontroll, sakkunnighetsintyg, ritningar, beräkningar m.m. 
överlämnas till Beställarens kontrollansvarige före slutbesiktning. 

 

AFC/D.1812 Kontrollansvarig enligt PBL 

Beställaren utser kontrollansvarig enligt PBL inför respektive entreprenad. 

AFC/D.183 Ansvar för byggarbetsmiljö 

AFC/D.1831 Arbetsmiljöplan 

Entreprenören ska upprätta arbetsmiljöplan enligt föreskrifter i 
Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1999:3 med beaktande av 
arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2008:16 om annat inte skriftligen 
överenskommes med Beställaren. Arbetsmiljöplanen ska anpassas löpande med 
hänsyn till hur arbetet fortskrider och till eventuella förändringar, så att den ständigt 
uppfyller kraven enligt 12 a § AFS 2008:16. Entreprenören ska hålla uppdaterad 
arbetsmiljöplan uppsatt på byggarbetsplatsen enligt 14 § AFS 2008:16 samt redovisa 
arbetsmiljöplanen till Beställaren på dennes begäran. 

 
Entreprenören svarar för sådan uppdatering av förhandsanmälan som avses i 7 § AFS 
2008:16. Uppgifter om uppdateringarna ska löpande lämnas till Beställaren. 
Entreprenören ska hålla uppdaterad förhandsanmälan uppsatt väl synlig på 
arbetsplatsen. 

 

Entreprenören ska på begäran uppvisa sådan dokumentation om objektet som avses 
i 9 och 12 b §§ AFS 2008.16. Dokumentationen ska överlämnas till Beställaren senast 
10 dagar före slutbesiktning. 

 
Skrivelser till Entreprenören från Arbetsmiljöverket som avser entreprenaden ska 
skyndsamt delges Beställaren i kopia. 

 

AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering 
(BAS-P) 

Entreprenören ska senast vid startmötet redovisa vilken eller vilka personer som 
Entreprenören avser att använda i arbetsmiljöarbetet (BAS-P) jämte skriftlig 
dokumentation som styrker att personen eller personerna innehar de kvalifikationer 
som avses i 6 § AFS 2008:16. Uppgiften som byggarbetsmiljösamordnare får inte 
överföras till annan utan Beställarens skriftliga medgivande. 
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AFC/D.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 

Entreprenören ska senast vid startmötet redovisa vilken eller vilka personer som 
Entreprenören avser att använda i arbetsmiljöarbetet (BAS-U) jämte skriftlig 
dokumentation som styrker att personen eller personerna innehar de kvalifikationer 
som avses i 6 § AFS 2008:16. Uppgiften som byggarbetsmiljösamordnare får inte 
överföras till annan utan Beställarens skriftliga medgivande. 

 

AFC/D.185 CE-märkning av sammansatta maskinanläggningar 

Entreprenören ansvarar för CE-märkning och övriga åtgärder enligt 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om maskiner, AFS 2008:3. 

 

AFC/D.1853 CE-märkning av maskinanläggning 

AFC/D.1854 CE-märkning av tryckbärande anordning 

AFC/D.2 Utförande 

AFC/D.21 Kvalitetsangivelser 
 

AFC/D.22 Kvalitets- och miljöarbete 

Anges i bilaga 06 ramavtal. 
 

AFC/D.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan 

Entreprenören ska ta fram en entreprenadspecifik kvalitets- och miljöplan om annat 
inte skriftligen överenskommes med Beställaren. Denna plan ska senast vara 
framtagen och godkänd av Beställaren innan arbeten på arbetsområdet får påbörjas 
om annat inte angetts av Beställaren vid avrop. 

 
I kvalitets- och miljöplanen ska minst följande ingå: 

• Organisationsplan för entreprenaden 

• Namn och kontaktuppgifter till kvalitets- och miljöansvarig 

• Kontrollplan för kvalitetssäkring och egenkontroll 

• Rutiner för dokumentation och dokumentationshantering 
• Rutiner för omfattning och uppföljning för såväl egna arbeten som eventuella 

underentreprenörer och leverantörer 

• Rutiner för hantering av fel i utförande och material 

• Rutiner för källsortering och omhändertagande av avfall 

• Rutiner för hur Entreprenören hanterar Beställarens krav på miljöegenskaper 
samt krav på miljöbedömningssystem vid val av material och varor 

 

AFC/D.225 Kvalitets- och miljörevision 
 

AFC/D.2251 Beställarens kvalitets- och miljörevision 

Revisioner avseende kvalitet och miljö kan komma att utföras av Beställaren eller 
företrädare för någon av dessa parter under avtalstiden. 

 
Entreprenören ska vara behjälplig vid sådan revision och tillhandahålla de dokument 
som revisorn efterfrågar. 
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AFC/D.2252 Entreprenörens kvalitets- och miljörevision 

Entreprenören ska genomföra intern kvalitets- och miljörevision. Beställaren ska 
beredas tillfälle att närvara vid respektive revisions genomförande. Resultat från 
internrevision ska tillställas Beställaren. 

 

AFC/D.23 ÄTA-arbeten 

Underrättelse om ÄTA-arbeten enligt AB 04 kap. 2 § 7/ABT 06 kap. 2 § 6 ska lämnas 
skriftligen. 

 

AFC/D.24 Tillhandahållande av handlingar 
 

AFC/D.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från 
entreprenören under entreprenadtiden 

Entreprenören ska lämna all dokumentation på svenska. 
 

Entreprenören ska i sitt avropssvar, eller inom annan tid som Beställaren anger, 
inkomma med följande handlingar till Beställaren: 

• Tidplan enligt AFC/D.41 (om Beställaren så begär vid avrop) 

• Budget enligt AFC/D.61 (om Beställaren så begär vid avrop) 
 

Entreprenören ska senast fem (5) arbetsdagar innan arbeten påbörjas, eller inom 
annan tid som beställaren anger, inkomma med följande handlingar till Beställaren: 

• Entreprenadanpassad kvalitets- och miljöplan enligt AFC/D.224 

• Arbetsmiljöplan 

• Uppgifter om underentreprenörer 

• Trafikanordningsplan enligt AFC/D.142 och AFC/D.143 
• Säkerhet enligt AFC/D.631 (om Beställaren så begär vid avrop) 

• Plan för avfallshantering (om Beställaren så begär vid avrop) 

• Bevis om försäkringar enligt AFD.54 
 

Entreprenören ska löpande, eller inom annan tid som Beställaren anger, inkomma 
med följande handlingar och uppgifter till Beställaren: 

• Uppskattad kostnad 

• Dagbok 

• Uppmätningsprotokoll 

• Avvikelsedokumentation 

• Tillbud- och olycksrapport 
 

Entreprenören ska senast vid anmälan om slutbesiktning, eller inom annan tid som 
Beställaren anger, inkomma med följande handlingar till Beställaren: 

• Protokoll från provtagningar och mätningar 

• Protokoll från egenkontroller 

• Underlag för relationshandlingar i dwg & PDF 

AFC/D.26 Information 
 

AFC/D.262 Beställarens informationsverksamhet 

Beställaren ansvarar för all information till allmänheten och massmedia. 
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AFC/D.263 Information till fastighetsägare, boende m.fl. 

Entreprenören ska, om Beställaren så begär, medverka vid informationsmöten med 
hyresgäster, lokalnyttjare etc. 

 

Entreprenören ansvarar, under entreprenaden, för att informera berörda hyresgäster 
och lokalnyttjare innan särskilt störande arbetsmoment genomförs. Information ska 
ske löpande under hela varje avropad entreprenads genomförande. 

 

AFC/D.27 Underrättelser om avvikelser o d 

Underrättelse enligt AB 04/ABT 06 kap. 2 § 9 ska lämnas skriftligen. 
 

AFC/D.28 Entreprenörens kontroll 

Om Entreprenören inte fullföljer egenkontroll och övrig kvalitetssäkring angiven i den 
egna kvalitetsplanen, och att detta genererar utökad kontrollinsats från Beställaren, 
ska Entreprenören ersätta Beställaren för dennes ökade kostnader för sådan kontroll, 
provning etc. 

 
Kontroll av utfört arbete enligt överenskommen kontrollplan samt den av Beställaren 
beslutade kontrollplanen enligt PBL ska utföras av Entreprenören inom ramen för 
dennes egenkontroll. Kontrollen ska dokumenteras skriftligt med angivande av 
datum, kontrollföremål samt kontrollresultat. 

 

Kontrolldokumenten ska undertecknas av den som utfört kontrollen och samtliga 
kontrolldokument ska senast vid slutbesiktningen överlämnas till Beställaren. 

 
All egenkontroll och föreskrivna provningar eller mätningar enligt 
förfrågningsunderlaget bekostas av Entreprenören. Intyg och protokoll över 
egenkontroll, provning eller mätning ska vara signerade med namnteckning inklusive 
namnförtydligande och alltid vara underskrivna av behörig person hos 
Entreprenören. 

 

Beslut om eventuell provning tas i samråd med Beställaren i aktuellt fall. 
 

Där arbete utförts som påverkar anläggning eller installationer ska vid behov 
Entreprenören utföra injustering. 

 
Entreprenören ansvarar för upprättande av program och genomförande av 
samordnade funktionsprov om sådant är aktuellt. 

 

AFC/D.3 Organisation 
 

AFC/D.31 Beställarens organisation 

Beställarens organisation anges i samband med avrop. 
 

AFC/D.32 Entreprenörens organisation 

Entreprenören anger i avropssvar den organisation som avses användas, om inte 
Beställaren anger annat vid avropsförfrågan. 

 
Organisationen ska minst bestå av ett ombud, arbetschef, platschef, projektör (om 
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totalentreprenad), kvalitetsansvarig och miljöansvarig om inte Beställaren anger 
annat i avropsförfrågan. 

AFC/D.33 Möten 

AFC/D.331 Startmöte 

Ett startmöte ska hållas snarast efter avrop. Beställaren kallar till startmötet. Vid 
startmötet ska Entreprenören minst vara representerad av ombud, arbetschef och 
platschef. 

 

Följande ärenden bör tas upp på startmöte: 

• Genomgång av kontraktshandlingar 

• Beställarens organisation 

• Entreprenörens organisation 

• Befogenheter för andra än ombud 
• Former för informationsbyte 

• Former för besiktning 

• Tidplan 

• Budget 

• Entreprenörens kontaktpersoner med kontaktuppgifter 

• Uppgift som styrker ställda miljökrav 

• Kvalitets- och miljöplan inklusive rutiner för avvikelsehantering 

• Rutiner för förande och redovisning av dagbok 
 

Part svarar själv för sina kostnader i samband med startmöte. 
 

AFC/D.332 Projekteringsmöten 

Entreprenören ska delta i projekteringsmöten om Beställaren så begär. 

Part svarar själv för sina kostnader i samband med detta möte. 

AFC/D.333 Byggmöten 
 

AFC/D.338 Övriga möten 

Beställaren kan komma att ha fler möten. Part svarar själv för sina kostnader i 
samband med dessa möten. 

 

AFC/D.34 Arbetsledning och anställda 

Entreprenörens personal ska ha erforderlig utbildning, kunskap och erfarenhet av de 
arbetsuppgifter som aktuell entreprenad omfattar, samt god kunskap i relevanta 
lagar, förordningar och föreskrifter m.m. som är aktuella för utförandet av aktuell 
entreprenad. 

 
Entreprenören ska alltid tillse att personal med rätt kompetens används för 
respektive arbetsmoment med avseende på dess komplexitet och svårighetsgrad. 
Arbetare som arbetar självständigt på arbetsplatsen ska ha yrkesbevis för den typ av 
arbete som utförs. För rörläggare, anläggningsarbetare och maskinförare gäller 
Byggindustrins Yrkesnämnd, BYN, eller likvärdigt om inget annat överenskommes. 
Om lärlingar arbetar på arbetsplatsen ska det alltid ske under övervakning av någon 
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med yrkesbevis. 
 

Entreprenören är skyldig att tillse att personalen informerats om gällande 
bestämmelser och säkerhetsföreskrifter för vistelse inom arbetsområdet och har alla 
nödvändiga behörighetskrav som detta medför samt att personalen följer eventuella 
särskilda bestämmelser för den aktuella entreprenaden. 

 

Entreprenören förbinder sig att enbart använda sig av nykter och drogfri personal vid 
arbete på arbetsområdet. 

 
Entreprenören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål byta ut sådan personal som 
Beställaren anser sakna erforderlig kompetens eller med vilken Beställaren anser sig 
ha samarbetssvårigheter. Detta ger inte Entreprenören rätt till någon ytterligare 
ersättning. 

 
Ovanstående är även tillämpligt på samtliga underleverantörer som används för 
genomförandet av den aktuella entreprenaden. 

 

AFC/D.342 Arbetsledning 

Byte av i anbudet eller avropssvaret namngivna resurser får inte ske utan 
Beställarens skriftliga godkännande. Ersättningsperson måste minst uppfylla de krav 
som ställts. 

 
Entreprenören ska hålla en namngiven platschef (alternativt arbetsledare) för 
entreprenaden. Denne platschef/arbetsledare ska under arbetstid vara på plats på 
arbetsområdet och leda arbetena samt vara tillgänglig, till exempel via mobiltelefon, 
för Beställaren. 

 
All arbetsledning ska kunna svenska i tal och skrift. 

 

AFC/D.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och 
närvaroredovisning, ID06 

 

AFC/D.345 Elektronisk personalliggare 

Entreprenören ska överta Beställarens skyldigheter avseende elektronisk 
personalliggare enligt 39 kap. 11 b och 12 §§ samt 7 kap. 2 a och 4 §§ 
skatteförfarandelagen (2011:1244). Kostnader som uppstår för att hålla elektronisk 
personalliggare bekostas av Entreprenören. 

 

AFC/D.35 Underentreprenörer 

Underentreprenör i alla led ska uppfylla följande krav: 
• Vara registrerade i bolags-, handels- eller föreningsregister 
• Vara registrerade för redovisning av och inbetalning av mervärdesskatt och 

arbetsgivaravgifter 

• Inneha F-skattsedel 

• Ha uppfyllt sina skyldigheter enligt 17 kap. LOU. Om en underentreprenör är 
registrerad i ett EES-lands officiella förteckning över godkända entreprenörer, 
ska underentreprenören anses uppfyllda de krav som kan ställas upp med stöd 
av 17 kap. 
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Beställaren ska skriftligen godkänna utsedda underentreprenörer i alla led. 
 

Entreprenören ansvarar för att de underentreprenörer som anlitas är bundna av 
samma villkor som gäller Entreprenören inbegripet skyldigheten att hålla 
försäkringar. 

 

Entreprenören är skyldig att anlita specialföretag för sådana arbeten som kräver 
särskild kompetens, såvida inte Entreprenören själv disponerar över 
specialavdelningar eller specialarbetare därför. Beställaren har rätt att anvisa 
särskilda underentreprenörer för sådana arbeten som kräver särskild kompetens. 

 

AFC/D.36 Beställarens kontroll 

Beställaren äger rätt att själv prova material, vara m.m. som ingår i anläggningarna 
samt att närvara vid de provningar som Entreprenören utför. Entreprenören ska utan 
ersättning tillhandahålla erforderlig utrustning i samband med kontroll och 
besiktning. 

AFC/D.37 Samordning 

AFC/D.371 Samordning av arbeten 

Om inget annat anges vid avropet ska Entreprenören samordna sina egna arbeten 
samt samordna sitt arbete med Beställarens egen personal och sidoentreprenörer, se 
AFC/D.131 och AFC/D.1521. 

 

AFC/D.38 Dagbok 

Dagbok ska redovisas löpande och inom en (1) arbetsdag då Beställaren så begär. 

Entreprenören ska föra dagbok i digitalt format. 

AFC/D.39 Uppmätning 

Entreprenören svarar för och bekostar uppmätning. 
 

Uppmätning och redovisning ska ske kontinuerligt och tillhandahållas Beställaren 
omedelbart vid begäran. 

 
Om Beställaren kräver uppmätning ska sådan utföras gemensamt. 

AFC/D.4 Tider 

AFC/D.41 Tidplan 

Om Beställaren så begär vid avropsförfrågan ska Entreprenören inkomma med en 
detaljerad tidplan i avropssvaret. Vid behov ska sedan en gemensam tidplan 
utarbetas i samråd med Beställaren. 

 

AFC/D.42 Igångsättningstid 

Om inget annat anges i avropsförfrågan har Entreprenören rätt att inom 
arbetsområdet påbörja arbetena efter att handlingar enligt AFC.242 har delgivits 
Beställaren. 
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AFC/D.45 Färdigställandetider 

Eventuell färdigställandetid anges vid avropsförfrågan. 
 

Påbörjade entreprenader ska bedrivas i en följd under ordinarie arbetstid om inte 
annat överenskommits med Beställaren. 

 

AFC/D.46 Förändring av kontraktstiden 

Underrättelse om hinder enligt AB 04/ABT 06 kap. 4 § 4 ska lämnas skriftligen. 
 

AFC/D.47 Garantitid 
 

AFD.471 Garantitid för entreprenaden 

Med ändring av ABT 06 kap. 4 §7 gäller att garantitiden är fem (5) år för 
arbetsprestation och två (2) år för varor. 

 

AFC/D.472 Särskild varugaranti 

Varor med varugarantier som sträcker sig längre än garantitiden för entreprenaden 
överlåts till Beställaren. Entreprenören ska överlämna dessa garantisedlar till 
Beställaren vid slutbesiktningstillfället eller enligt överenskommelse vid avrop. 

 

AFC/D.5 Ansvar och avhjälpande 

AFC/D.51 Vite 

AFC/D.511 Vite vid försening 

Vid försening enligt vid avrop upprättad tidplan är Beställaren berättigad att av 
Entreprenören erhålla vite med ett belopp av två procent av budget eller 
kontraktssumma (beroende på hur avropad entreprenad ska ersättas) för varje 
påbörjad vecka varmed färdigställandet av de avropade kontraktsarbetena i dess 
helhet blivit fördröjda. 

 
Detta vite kan maximalt uppgå till tio procent av kontraktssumman. 

 

AFC/D.518 Övriga viten 

Utbetalt vite friskriver inte Entreprenören från att leverera avtalsenliga krav. 
 

Avsaknad av varselkläder hos personal 
Personal som arbetar eller befinner sig i trafikmiljö ska bära varselklädsel enligt krav i 
TRVK Apv. Anträffas någon utan sådan klädsel utgår ett vite med 10 000 SEK per 
person och tillfälle. 

 

Bristande uppfyllnad av miljökrav 
Följande viten kommer att utkrävas vid konstaterande att Entreprenören inte 
uppfyller Beställarens ställda miljökrav. Vite utgår med 10 000 SEK per 
upptäcktstillfälle och arbetsmaskin/fordon. 

 
Bristande uppfyllnad av trafikanordningsplan 
Vid underlåtelse eller bristande uppfyllnad av trafikanordningsplan utgår vite med 10 
000 SEK per upptäcktstillfälle. 
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Ej avhjälpta fel 
Om vid slutbesiktningen påtalade fel inte avhjälpts inom en (1) månad, eller annan 
tid som angetts i slutbesiktningsprotokoll, är Beställaren berättigad att erhålla vite 
med ett belopp av 10 000 SEK för varje påbörjad vecka, efter månadsfristen i första 
meningen, varmed avhjälpandet av felen blivit fördröjt. Från efterbesiktning och 
därefter följande besiktningar är Beställaren berättigad att erhålla ett vite från 
Entreprenören med ett belopp av 5 000 SEK per besiktning. 

 

Brister gentemot myndigheter 
Om Entreprenör inte fullgör sina skyldigheter gentemot myndigheter och om 
Beställaren härför drabbas av kostnader, ska Entreprenören till Beställaren utge full 
ersättning för uppkomna kostnader. 

 

Avsteg från krav på anställda och arbetsledning 
Beställaren har rätt att av Entreprenören erhålla vite med ett belopp av 5 000 SEK om 
något av följande inträffar: 
• Något krav enligt kod AFC/D.34 inte uppfylls (per dag) 
• Något krav enligt AFC/D.342 inte uppfylls (per dag och person) 
• Något avsteg från arbetsmiljöplanen eller gällande ordnings- och skyddsregler 

inträffar (per tillfälle) 
 

Beställaren har rätt att av Entreprenören erhålla vite med ett belopp av 20 000 SEK 
för varje tillfälle och person om Entreprenören byter ut någon av i avropssvar, eller 
senare, angivna nyckelpersoner utan Beställarens godkännande. 

 

AFC/D.531 Syn inom närliggande område 

AFC/D.54 Försäkringar 

AFC/D.542 Försäkring för särskilt riskfyllda arbeten 

Entreprenören ska teckna och inneha en försäkring för särskilt riskfyllda arbeten om 
sådana ingår i avropad entreprenad. 

 

AFC/D.543 Försäkring avseende befintlig egendom 

Entreprenören ska teckna och inneha en försäkring avseende Beställarens befintliga 
egendom om risker finns att sådan egendom kan skadas. 

 

AFC/D.55 Ansvar för brandskydd 

Entreprenören ska ansvara för samordning av brandskydd. Entreprenören ska överta 
Beställarens tillståndsansvar. 

 

Den tillståndsansvarige ska tillse att Brandskyddsföreningens säkerhetsregler enligt 
nedan samt säkerhetsföreskrifterna i försäkringsvillkoren iakttas. 

 

AFC/D.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten 

Entreprenören ska i avropssvar namnge person som ska vara tillståndssansvarig för 
samtliga heta arbeten som ingår i en avropad entreprenad. 
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AFC/D.5511 Beställarens tillståndsansvarige 

Entreprenören ska överta Beställarens tillståndsansvar. 
 

AFC/D.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige 

AFC/D.6 Ekonomi 

AFC/D.61 Ersättning 

Ersättningsformen kan utgöras av fast pris eller löpande räkning vilket anges i 
avropsförfrågan. 

 

Samtliga ersättningsformer inkl. självkostnadsprincipen enligt AFC/D.611 
Med ändring av AB 04/ABT 06 kap. 6 § 9 gäller att avtalade och överenskomna 
timpriser ska innefatta samtliga kostnader enligt AB 04/ABT 06 kap. 6 § 9 förutom 
punkt nr: 
1. Kostnader för material och varor 
4. Kostnader för hjälpmedel (som inte är handhållna maskiner och redskap eller 

maskiner där avtalade priser finns) 
5. Kostnader för underentreprenörer 
7. Kostnader i övrigt, gällande utredning och projektering 

 

Punkt 1, 4 och 7 ovan ersätts enligt verifierad självkostnad med entreprenörsarvode 
omfattande tio procent. För underentreprenörer, punkt 5, utgår inget procentpåslag. 

 
Restid ersätts inte. Reskostnader ersätts inte. Kostnader för etablering och av 
etablering ersätts inte. 

 
Löpande räkning 
Entreprenören ska, vid ersättning mot löpande räkning, upprätta och i avropssvar 
inkomma med en budget för den aktuella entreprenaden. Budgeten ska därefter 
justeras i samråd med Beställaren om Beställaren så begär, innan arbetet påbörjas. 

 

Entreprenören ska, under entreprenadtiden, var fjortonde dag tillställa Beställaren 
det underlag som krävs för att kunna bedöma Entreprenörens faktiska kostnad i 
förhållande till den eventuellt avtalade budgetkostnaden. 

 
Fast pris 
Av Entreprenören i avropssvar fast pris gäller. 

 

AFC/D.611 Ersättning för ÄTA-arbeten 

ÄTA-arbeten ska ersättas enligt följande: 
1. I första hand enligt gällande à-priser 
2. I andra hand enligt överenskomna à-priser 
3. I tredje hand enligt överenskommet fast pris 
4. I fjärde hand enligt självkostnadsprincipen 

 
Självkostnadsprincipen 
Entreprenören ska tillämpa så kallade ”öppna böcker”, vilket bland annat innebär att 
Entreprenören ska tillämpa en projektspecifik redovisning för på av ramavtalet 
avropade entreprenadarbeten vilken är helt separerad från Entreprenörens övriga 
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verksamhet. Vid tillämpning av självkostnadsprincipen ska eventuellt överenskomna 
à-priser och timpriser gälla. 

 

AFC/D.612 Ersättning för reglerbara mängder 

Ersättning utgår för utförda verifierade och godkända mängder. 

AFC/D.62 Betalning 

AFC/D.622 Betalningsplan 

Eventuell betalningsplan anges i avropssvar. 
 

AFC/D.624 Fakturering 

Betalning kan ske först efter utförda och verifierade mängder. Endast utförda 
prestationer ska utgöra grund för beräkning. 

 
Referensuppgifter och dylikt anges i samband med avrop. 

 
Fakturering görs maximalt en (1) gång per månad om annat inte överenskommes 
med Beställaren. 

 
Faktura utan fullständiga uppgifter återsänds till avsändaren för justering. Ny faktura 
ska ges ny förfallodag. 

 
Se även ramavtalet, avsnitt 13. 

 

AFC/D.63 Säkerhet 
 

AFC/D.631 Säkerhet till beställaren 

Beställaren kan kräva att Entreprenören ställer säkerhet enligt AB 04/ABT 06 kap. 6 § 
21. Detta anges i sådant fall i avropsförfrågan. 

 
Säkerhet ska bestå av bankgaranti i svensk bank om inte annat skriftligen 
överenskommits med Beställaren. 

 

AFC/D.7 Besiktning 

AFC/D.71 Entreprenadbesiktningar 

AFC/D.712 Förbesiktning 

Förbesiktning kan komma att ske av sådana delar som inte är åtkomliga vid 
slutbesiktning. Det åligger Entreprenören att i samråd med Beställaren kalla till sådan 
förbesiktning. 

 

AFC/D.713 Slutbesiktning 

Slutbesiktning kan inte påbörjas eller godkännas innan handlingar i enlighet med 
AFC/D.242 tillhandahållits Beställaren. 

 

AFC/D.8 Hävning 

Se ramavtalet, avsnitt 7.2. 
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AFC/D.9 Tvistelösning 

se ramavtalet, avsnitt 18. 
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AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 
 

AFG.1 Etablering av arbetsplats 
 

AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel 

Placering av allmänna hjälpmedel ska ske i samråd med Beställaren. 
 

AFG.12 Bodar 

Behov av etablering av kontor och bodar, upplag och förråd ska anges i avropssvar 
och kommer att ske i samråd med Beställaren som anvisar område. 

 

AFG.14 Tillfällig el- och va-försörjning 

Alla erforderliga in- och omkopplingar, provisorier ska utföras och bekostas av 
Entreprenören. 

 

AFG.16 Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla 

Entreprenören ska om så anges i avropsförfrågan tillhandahålla en orienteringstavla i 
anslutning till entreprenadområdet. Informationen på tavlan utformas i samråd med 
Beställaren. 

 

AFG.2 Inmätning och utsättning 

Beställaren tillhandahåller utgångspunkter i plan och höjd till grund för inmätning 
och utsättning. 

 

AFG.22 Inmätning 
 

AFG.23 Utsättning 
 

AFG.3 Skydd m.m. 

AFG.31 Skydd av arbete och egendom m.m 

AFG.311 Skydd av arbete 

Som förtydligande och tillägg till AMA-texten gäller att Entreprenören utför och 
bekostar erforderliga skyddsåtgärder på till eget arbete angränsande befintliga ytor, 
inredningar, byggnader och installationer. 

 

AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt m.m 

AFG.313 Skydd av vegetation 

AFG.315 Skydd av egendom 

Entreprenören ska skydda egendom mot skada och försmutsning på grund av 
entreprenaden. 

 

AFG.316 Tillfällig inhägnad 

Tillfällig inhägnad utföres i omfattning som erfordras med hänsyn till 
försäkringsbolags och myndigheters krav samt arbetarskydd. 

 

AFG.32 Skyddsanordningar 
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AFG.34 Bullerskydd 

Arbetet ska bedrivas i enlighet med lokala ordningsstadgan. Råd och anvisningar för 
bullerbegränsande åtgärder och riktvärden för acceptabla ljudnivåer gäller för dessa 
arbeten. Anvisningarna är utgivna av Statens Naturvårdsverk (2004:15). 
Ljuddämpade maskiner och verktyg ska användas 

 
I de fall verksamhet pågår i byggnaden där bullrande arbete ska bedrivas så gäller att 
Entreprenören i samråd med Beställaren ska överenskomma om vilka tider sådant 
bullrande arbete får bedrivas på platsen. Bullrande arbete får inte utföras utan 
Beställarens godkännande, se även AFC/D.132. 

 

AFG.35 Dammskydd 

Arbetena ska bedrivas så att på arbetsplatsen andra förekommande arbeten och 
omgivande verksamhet inte störs av damm. 

 

AFG.36 Begränsning av miljöstörande utsläpp 

Beställaren anger eventuella tillkommande miljökrav i avropsförfrågan. 
 

AFG.6 Ursparning, håltagning, igensättning och tätning 

AFG.61 Ursparning och håltagning 

AFG.62 Igensättning och tätning 

Entreprenören ska utföra igensättning och tätning avseende de arbeten och åtgärder 
som följer av ursparning och håltagning. Entreprenören ska även utföra efterlagning 
på den egna entreprenaden. Entreprenören ska före efterlagning, som kommer dölja 
av annan utfört arbete, hos Beställaren förvissa sig om att arbetet är färdigt. 

 

AFG.7 Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten m.m 

AFG.75 Väderberoende arbeten 

AFG.751 Väderskydd 

Entreprenören ansvarar för väderskydd om det behövs. 
 

AFG.752 Snöröjning 

Entreprenören ansvarar för snöröjning om det behövs. 

AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring m.m 

AFG.81 Länshållning 

AFG.82 Renhållning 

AFG.83 Städning och slutrengöring 

AFG.832 Slutrengöring 

Slutrengöring omfattar samtliga ytor som berörts eller påverkats av entreprenaden. 
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Tillvarataget material och överblivna massor bortforslas av Entreprenören för 
återvinning eller i de fall det inte är möjligt, till av Entreprenören hållen och bekostad 
tipp. 

 

AFG.85 Återställande av mark 

Utöver AMA-text gäller även följande. Entreprenören ska återställa ianspråktagen 
mark till minst ursprungligt skick. Entreprenören ska laga samtlig väg, plan eller 
annan fastighet som Entreprenören skadat genom åverkan. 


